

**УТВЕРЖДЕН**

первый заместитель Председателя  
Правительства Новосибирской области



В.М. Знатков

17.11. 2023

**СОГЛАСОВАН**

председатель Новосибирского  
областного отделения  
Общероссийской общественной  
организации «Деловая Россия»



М.К. Сенькевич

17.11. 2023


президент Межрегиональной  
ассоциации руководителей  
предприятий (МАРП)



С.В. Карпекин

17.11. 2023

президент Новосибирской  
городской торгово-  
промышленной палаты



Ю.И. Бернадский

17.11. 2023

**План мероприятий «Дорожная карта» доработки элементов системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт») в Новосибирской области (далее – Стандарт) по итогам процедуры подтверждения внедрения Стандарта**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения	Результат
<b>1. Инвестиционная декларация</b>				
1.1.	Дополнительное информирование экспертного и бизнес-сообщества о внедрении Стандарта посредством размещения информации на сайте министерства экономического развития Новосибирской области, интернет порталах органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, инвестиционном портале Новосибирской области, в инвестиционных клубах и телеграмм-канале	Министерство экономического развития Новосибирской области (далее – МЭР НСО), органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (далее – ОМСУ НСО)	Ежемесячно в течение всего периода реализации  <b>Частично исполнено</b>	Повышение уровня информированности экспертного и бизнес-сообщества о положениях инвестиционной декларации Новосибирской области. Размещение информации на инвестиционном портале Новосибирской области, сайте министерства экономического развития Новосибирской области, интернет порталах органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в СМИ

	Губернатора, через бизнес-объединения города, в СМИ.			
<b>2. Агентство развития</b>				
2.1.	Организация и проведение «Дня открытых дверей АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (далее - АО «АИР НСО»)	АО «АИР НСО»	Ежеквартально  <b>Частично исполнено</b>	Увеличение списка контактов с потенциальными инвесторами. Знакомство компаний с экономическим потенциалом Новосибирской области: изучение возможностей развития бизнеса на территории Новосибирской области; повышение информированности экспертного и бизнес-сообщества об инструментах государственной поддержки и возможностях привлечения финансирования в проекты со стороны институтов развития регионального и федерального уровня
2.2.	Рекомендовать АО «АИР НСО» продолжить работу с инвесторами на территории Новосибирской области, оперативно рассматривать обращения, продолжить активную работу инвестиционного клуба «Реальный бизнес».	АО «АИР НСО»  МЭР НСО	Ежеквартально  <b>Частично исполнено</b>	Увеличение количества контактов с потенциальными инвесторами, увеличение количества инвестиционных проектов
2.3.	Повторно рекомендовать АО «АИР НСО» скорректировать вектор работы, сделав упор не только на крупные проекты, включая проекты МСП. Закрепить конкретных сотрудников, ответственных за консультирование инвесторов по получению услуг от естественных	АО «АИР НСО»	В течение года  <b>Исполнено</b>	Презентационные материалы с информацией о доле МСП в общем количестве обращений инвесторов в ОА «АИР НСО» прилагается

	монополий. В качестве коэффициента КРІ (эффективной деятельности) ввести показатель «количество поддерживаемых проектов».			
<b>3. Инвестиционный комитет</b>				
3.1.	Реализация мероприятий (совещания, круглые столы, бизнес встречи, информирования через разные каналы связи), направленных на взаимодействие АО «АИР НСО» с инвесторами, проведение предварительной работы по подготовке заявки, сбору и юридически грамотному оформлению документов	МЭР НСО, АО «АИР НСО»	Постоянно в течение всего периода реализации	Увеличение доступности услуг
3.2.	Модернизация личного кабинета инвестора на Инвестиционном портале Новосибирской области в части подачи заявления, сдачи отчетности инвестором и пр.	МЭР НСО, министерство цифрового развития и связи Новосибирской области (далее – МЦРиС НСО)	15.12.2023 <b>Частично исполнено</b>	Модернизирован электронный сервис для совместной работы инвесторов с органами власти Новосибирской области над реализацией инвестиционных проектов. Личный кабинет позволит инвестору подавать отчетность о реализации инвестиционного проекта в электронном виде; осуществлять мониторинг и контроль реализации проектов получающих государственную поддержку инвестиционной деятельности; направлять замечания инвесторам по некорректно представленным отчетам о реализации инвестиционных проектов
3.3.	Актуализация состава Совета по инвестициям Новосибирской области (при	МЭР НСО	15.12.2023	Сформирован обновленный состав Совета по инвестициям Новосибирской области

	необходимости)			
3.4.	Создать рабочую группу (на постоянной основе) при Инвестиционном комитете (далее - Совет по инвестициям НСО) для оперативного взаимодействия с инвесторами, сбора предложений по улучшению Регионального инвестиционного стандарта, оперативного решения возникающих вопросов и споров инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности	МЭР НСО, АО «АИР НСО»	2023 год  <b>Исполнено</b>	Создана постоянно действующая Комиссия при Совете по проведению конкурса инвестиционных проектов на территории Новосибирской области (далее – Комиссия), заседания проводятся 1 раз в 1-2 месяца, последняя в сентябре 2023 года.
3.5.	Информировать инвесторов об оперативной возможности досудебного разрешения споров (о функционале и порядке действий) на Комиссии при Совете по инвестициям НСО.	МЭР НСО	Постоянно в течение всего периода реализации  <b>Частично исполнено</b>	Дополнительным механизмом урегулирования споров и разногласий, является личный прием инвесторов Новосибирской области министром экономического развития Л.Н. Решетниковым, что способствует эффективному разрешению досудебных споров с инвесторами
3.6.	Оптимизировать алгоритм работы с заявками инвесторов (сократить сроки проведения юридической проверки предоставленных заявок инвесторами и ускорить сроки пересогласования исправленных документов).	АО «АИР НСО»  МЭР НСО	2024 год	Консультация инвестора в рабочем порядке перед подачей заявки. Сокращение срока проведения юридических проверок заявок инвесторов.

#### 4. Свод инвестиционных правил

4.1.	Информирование экспертного и бизнес-сообщества о внедрении и ведении Свода инвестиционных правил Новосибирской области посредством размещения информации на сайте министерства экономического развития Новосибирской области, интернет порталах органов местного самоуправления Новосибирской области, инвестиционном портале Новосибирской области, на сайте АО «АИР НСО», в СМИ	МЭР НСО	Постоянно, по мере обновления информации	Повышение уровня информированности экспертного и бизнес-сообщества о Своде инвестиционных правил Новосибирской области. Размещение информации на инвестиционном портале Новосибирской области, сайте МЭР НСО, в СМИ. Проводить анализ уникальных посещений на инвестиционном портале Новосибирской области
4.2.	Реализация мероприятий, направленных на взаимодействие АО «АИР НСО» с инвесторами в части Свода инвестиционных правил Новосибирской области посредством проведения совещаний, круглых столов, информирования через разные каналы связи	АО «АИР НСО», МЭР НСО	Постоянно в течение всего периода реализации	Увеличение доступности и наглядности информации о предоставлении услуг
4.3.	Актуализация Свода инвестиционных правил Новосибирской области, состоящего из алгоритмов действий («клиентских путей») инвестора, планирующего реализацию инвестиционного проекта на территории Новосибирской области, и планы-графики по внедрению и введению алгоритмов	МЭР НСО, министерство строительства Новосибирской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее – МЖКХиЭ НСО), департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области,	Постоянно, по мере обновления информации	Повышение прозрачности и упрощения взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти, контрольными (надзорными) органами и ресурсными организациями при реализации инвестиционных проектов в части получения доступа к элементам инфраструктуры алгоритмы и планы-графики алгоритмов действий инвестора

		Управление Росреестра по Новосибирской области		
4.4.	Визуализация алгоритмов действий («клиентских путей») инвестора, планирующего реализацию инвестиционного проекта на территории Новосибирской области в рамках Свода инвестиционных правил Новосибирской области на инвестиционном портале Новосибирской области	МЭР НСО	01.12.2023	Создание инфографики Свода инвестиционных правил Новосибирской области на инвестиционном портале Новосибирской области
4.5.	Проведение предварительной разъяснительной работы с инвесторами по юридически грамотной подготовке документов к заявке	АО «АИР НСО» МЭР НСО	Постоянно в течение всего периода реализации  <b>Исполнено</b>	Обязательная консультация инвестора в рабочем порядке перед подачей заявки. Улучшение качества заявок
4.6.	Обеспечить систематический мониторинг соблюдения Свода инвестиционных правил со стороны ресурсоснабжающих организаций	МЭР НСО	Постоянно в течение всего периода реализации  <b>Исполнено</b>	Полномочия МинЖКХ НСО. Заключены соглашения с ресурсоснабжающими организациями и МинЖКХ НСО
<b>5. Инвестиционная карта</b>				
5.1.	Модернизация функциональных возможностей Инвестиционной карты Новосибирской области в составе Региональной геоинформационной системы	МЦРиС НСО, МЭР НСО	20.12.2023  <b>Частично исполнено</b>	Обновление интерфейса инвестиционной карты Новосибирской области

	Новосибирской области (далее – РГИС НСО)			
5.2.	Актуализация сведений в РГИС НСО согласно атрибутивному составу Инвестиционной карты Новосибирской области	МЭР НСО, МЦРиС НСО, ОМСУ НСО, министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, МЖКХиЭ НСО, АО «АИР НСО»	15.11.2023, далее ежеквартально  <b>Исполнено</b>	Актуализация и увеличение полноты сведений в РГИС НСО
5.3.	Продолжить доработку интерфейса, улучшать удобство пользования и визуальное восприятие, доработать слои «инженерная инфраструктура» (сети, точки подключения газа (нет точек подключения), воды (нет точек подключения, сетей), электричества (нет точек подключения, сетей), тепло (нет точек подключения, свободных мощностей).	МЭР НСО, МЦРиС НСО, ОМСУ НСО, министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, МЖКХиЭ НСО, АО «АИР НСО»	Постоянно в течение всего периода реализации  <b>Исполнено</b>	Увеличение количества данных по слою «инженерная инфраструктура» инвестиционной карты Новосибирской области
5.4.	Отразить и расширить объекты для инвестиций, увеличить количество инвестиционных площадок в г. Новосибирске, дополнить информацию правами на объект (частные земельные участки), создать привлекательные экономические зоны с установлением мер федеральной и региональной поддержки.	МЭР НСО, МЦРиС НСО, ОМСУ НСО, министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, МЖКХиЭ НСО, АО «АИР НСО»	Постоянно в течение всего периода реализации  <b>Исполнено</b>	Увеличение функциональных возможностей Инвестиционной карты Новосибирской области. Информация по частным земельным участкам размещена на Инвестиционной карты Новосибирской области

### 6. Развитие механизма обратной связи

6.1	<p>Проведение совещания под председательством Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова или первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области В.М. Знаткова с участием представителей органов исполнительной власти Новосибирской области, деловых объединений (региональной инвестиционной группой), институтов развития, бизнес сообщества, инвесторов и руководителей предприятий и организаций Новосибирской области.</p>	МЭР НСО	<b>Исполнено</b>	<p>Совещание проведено 08.11.2023 под председательством первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области В.М. Знаткова, с участием представителей региональной инвестиционной группы, органов исполнительной власти Новосибирской области, институтов развития, бизнес сообщества, инвесторов и руководителей предприятий и организаций Новосибирской области было проведено информирование участников совещания о внедрении Регионального инвестиционного стандарта Новосибирской области, о всех элементах стандарта, был проведен глубокий анализ замечаний региональной инвестиционной группы и выработана стратегия учета замечаний</p>
6.2.	<p>Проведение информационной кампании о внедрении элементов Стандарта посредством организации выступлений министра экономического развития Новосибирской области, заместителей министра, руководителей управлений</p>	МЭР НСО	<p>Постоянно в течение всего периода реализации</p> <p><b>Частично исполнено</b></p>	<p>Популяризация работы инвестиционной команды Новосибирской области. Повышение уровня информированности об элементах Стандарта</p>



6.3.	Информирование инвесторов об элементах «Регионального инвестиционного стандарта Новосибирской области» через телеграмм-каналы Минэкономразвития НСО «Поддержка экономики» и Губернатора НСО, через Центр «Мой бизнес». Проведение мероприятий, встреч, разъясняющих преимущества новых алгоритмов	АО «АИР НСО»  МЭР НСО	20.11.2023, далее - постоянно, по мере обновления информации  <b>Частично исполнено</b>	Повышение уровня информированности об элементах Стандарта. Рост числа инвесторов.
6.4.	Проведение стратегической сессии по вопросу внедрения Стандарта на территории Новосибирской области с участием представителей бизнес-сообщества, деловых объединений, АО «АИР НСО» перед процедурой подтверждения внедрения Стандарта	АО «АИР НСО»  МЭР НСО	01.12.2023, далее - ежегодно, не реже одного раза в год.  Ведется подготовка к сессии.	Повышение уровня информированности о Стандарте, вовлечение экспертного и бизнес-сообществ в эффективное взаимодействие с целью формирования благоприятной деловой среды. Получение обратной связи от инвесторов, бизнес-сообществ, и улучшение инвестиционного климата в НСО.
6.5.	Подготовка предложений по внесению изменений в методологию подтверждения внедрения Стандарта в субъектах РФ (с учетом рекомендаций в Заключении региональной инвестиционной группы) и направление в Минэкономразвития РФ и Общественную организацию «Деловая Россия»	МЭР НСО  АО «АИР НСО»	05.12.2023  <b>Частично исполнено</b>  Документ на этапе согласования	Подготовлены и направлены предложения по внесению изменений в методологию подтверждения внедрения Стандарта в субъектах РФ. Исполнены рекомендации региональной инвестиционной группы в части исключения сбора данных на базе коммерческих структур (банки и иные организации) и возможности ознакомления с инвестиционной декларацией региона и инвестиционной картой,

				в период прохождения опроса респондентами
6.6.	Рекомендовать АО «АИР НСО» проводить беседы с возможными инвесторами, с бизнесом, перед определением зон ТОР, КРТ и других масштабных проектов, требующих частных инвестиций. Проводить стресс-тесты и оценку проектов на предмет возможной реализации (трудовые ресурсы, удаленность от города, транспортно-логистическая маршрутизация).	АО «АИР НСО»  Минстрой НСО	Постоянно в течение всего периода реализации	Улучшение качества проектов